

理事会ニュース

第39期第3号(通算408号)

平成28年8月10日

ホームページ <http://www.ichikawa-haitsu.jp>

市川ハイツ管理組合理事会発行

大規模修繕工事についてのお知らせとお願い

今期予定の、外壁塗装工事、屋上防水工事について概要をお知らせします。詳細につきましては9月4日に工事住民説明会を開催しご説明いたしますので、よろしくお願い致します。

工事日程概要 (天候その他で変更になる可能性あり)

B棟	外壁塗装工事	2016年9月～約6ヶ月	足場を組み実施
	屋上防水工事	2016年10月～約3ヶ月	
A棟	屋上防水工事	2017年春頃～	B棟終了後に開始
	外壁塗装工事	2017年 B棟終了後に開始 ～約6ヶ月	足場を組み実施

※その他、並行して玄関扉パッキン交換工事も行います。

約1年に渉る大工事となります。住民各位には駐車場所の移動、駐輪場の移動、ベランダの荷物移動等のお手数をお掛けすることになりますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。また専用庭には工事用足場建築のため、植栽の移動、必要な場合樹木の伐採をお願いすることになります。こちらも併せてお願い申し上げます。

NTTインターネット工事があります

8月19日 A棟のみ 11:00～14:00

上記時間帯NTTインターネット、ひかり電話が使用できません